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1. Календарный план-график работ по проекту

	Код работы/

процесса 
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы 
	ФИО ответственного исполнителя 

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	Исследования проблемы  лишнего веса
	40
	05.09.2016
	30.07.2017
	
	

	
	1.1.
	 Проведение  диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	15
	05.09.2016
	30.07.2017
	
	

	
	1.1.1.
	 Проведение начальной диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	7
	5.09.2016
	13.09.2016
	Анализ результатов обследования
	Власенко И.Л.

Пашенко Е.В.

	
	1.1.2.
	 Проведение завершающей диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	8
	13.07.2017
	24.07.2017
	Анализ результатов обследования
	Власенко И.Л.

Пашенко Е.В.

	
	1.2.
	Проведение тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» 
	15
	5.10.2016
	15.06.2017.
	
	

	
	1.2.1.
	Проведение первого этапа тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников»
	7
	5.10.2016
	13.10.2016.
	Справка
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	1.2.2.
	Проведение второго этапа тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников»
	8
	31.05.2017
	09.06.2017.
	Справка
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.


	Код работы/

процесса 
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы 
	ФИО ответственного исполнителя 

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.
	Обследование у врача  эндокринолога
	10
	20.09.2016.
	03.10.2016.
	     Анализ результатов обследования
	Власенко И.Л.



	
	1.4.
	Анализ статистических данных по проблеме лишнего веса
	9
	5.10.2016
	17.10.2016.
	Справка
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	2.
	Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом.
	30
	17.10.2016
	30.07.2017
	
	

	
	2.1.
	Проведение  мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом в  2016 году
	15
	17.10.2016
	08.11.2016.
	Справка
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	2.2.
	Проведение  мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом в  2017 году
	15
	3.07.2017.
	21.07.2017.
	Справка
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	3.
	Формирование и работа групп детей на основе выявленных проблем.   
	40
	10.10.2016.
	30.03.2017.
	
	

	
	3.1.
	Формирование групп детей  на основе выявленных проблем. Составление графика работы с группами.
	4
	10.10.2016.
	13.10.2016.
	График работы групп
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	3.2.
	Работа с группой детей с проблемами в  составлении рациона питания, по графику.
	18
	16.10.2016.
	30.03.2017.
	План индивидуальных и групповых занятий, график.
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	3.3.
	Работа с группой детей , ведущих малоподвижный образ жизни, по графику
	18
	16.10.2016.
	30.03.2017.
	План индивидуальных и групповых занятий, график.
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	4.
	Организация и проведение занятий  по ритмической гимнастике для детей и  их родителей 
	40
	10.10.2016.
	30.04.2017.
	
	

	
	4.1.
	Составление  расписания занятий, подбор комплекса упражнений.
	4
	10.10.2016.
	13.10.2016.
	Расписание занятий
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	4.2.
	Проведение занятий ритмической гимнастики по расписанию.
	36
	16.10.2016.
	30.04.2017.
	Журнал учета посещений
	Пашенко Е.В.

Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

Сбитнева О.Н.

	
	5.
	Серия родительских собраний «Мы за здоровый образ жизни» 
	40
	10.10.2016
	30.03.2017
	
	

	
	5.1.
	Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2016 году.
	20
	10.10.2016
	7.11.2016.
	Протоколы родительских собраний
	Чубарых Л.А.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.



	
	5.2.
	Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2017 году.
	20
	2.03.2016.
	30.03.2017.
	Протоколы родительских собраний
	Чубарых Л.А.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	6.
	Выпуск буклетов, информационных листков; стендов  «Здоровье с детства» 
	30
	10.08.2016
	10.08.2017
	
	

	
	6.1.
	Подготовка, выпуск и распространение листовок.
	10
	10.08.2016
	05.09.2016.
	Макет листовок
	Чубарых Л.А.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	6.2.
	Подготовка  и сбор материалов и оформление  стенда  «Здоровье с детства» , в каждом из вовлеченном в проект учреждении.
	10
	16.01.2017
	27.01.2017.
	Фото стендов
	Чубарых Л.А.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	6.3.
	Подготовка, выпуск и распространение буклетов
	10
	28.07.2017
	10.08.2017.
	Макет буклетов
	Чубарых Л.А.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	7.
	Организация и проведение семейных спортивных соревнований 
	30
	14.11.2016
	16.05.2017
	
	

	
	7.1.
	Проведение  спортивного праздника «Семейная олимпиада»
	15
	14.11.2016
	1.12.2016.
	Скриншот с сайтов ОО
	Притулина Н.Ф.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	7.2.
	Проведение эстафеты « Папа, мама, я- спортивная семья»
	15
	19.04.2017.
	16.05.2017.
	Скриншот с сайтов ОО
	Притулина Н.Ф.
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	8.
	Сбор  рецептов и создание книги "Здоровая книга"(сборник рецептов, фотографий) 
	60
	12.09.2016.
	28.04.2017.
	
	

	
	8.1.
	Проведение конкурса «Лучший кулинарный рецепт»
	20
	1.02.2017
	1.03.2017.
	Протокол результатов конкурса
	Пашенко Е.В..
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	8.2.
	Проведение конкурса «Формула правильного питания»
	15
	12.09.2016
	30.09.2016.


	Протокол результатов конкурса
	Пашенко Е.В..
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	
	8.3.
	Подготовка сборника рецептов «Здоровая книга" 
	25
	27.03.2017
	28.04.2017.
	Электронный вариант сборника кулинарных рецептов
	Пашенко Е.В..
Ночевка Г.И.

Добрышина О.В.

Быкова Н.Д.

Скорова С.В.

Астанина И.В.

	И т о г о:
	310
	10.08.2016.
	10.08.2017.


Бюджет проекта

	Код работы/процесса
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет 3
	Област

ной бюджет3
	Местный бюджет3
	Средства хоз. субъекта
	Заемные средства4
	Прочие5

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	Исследования проблемы  лишнего веса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.1.
	 Проведение  диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.1.1.
	 Проведение начальной диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.1.2.
	 Проведение завершающей диагностики.  (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или  ФАП) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2.
	Проведение тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2.1.
	Проведение первого этапа тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2.2.
	Проведение второго этапа тестирования  «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.3.
	Обследование у врача  эндокринолога
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.4.
	Анализ статистических данных по проблеме лишнего веса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.
	Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.1.
	Проведение  мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом в  2016 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2.2.
	Проведение  мониторинга уровня заболеваемости детей и  подростков с избыточным весом в  2017 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.
	Формирование и работа групп детей на основе выявленных проблем.   
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.1.
	Формирование групп детей  на основе выявленных проблем. Составление графика работы с группами.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.2.
	Работа с группой детей с проблемами в  составлении рациона питания, по графику.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.3.
	Работа с группой детей , ведущих малоподвижный образ жизни, по графику
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4.
	Организация и проведение занятий  по ритмической гимнастике для детей и  их родителей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4.1.
	Составление  расписания занятий, подбор комплекса упражнений.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4.2.
	Проведение занятий ритмической гимнастики по расписанию.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.
	Серия родительских собраний «Мы за здоровый образ жизни» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.1.
	Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2016 году.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.2.
	Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2017 году.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6.
	Выпуск буклетов, информационных листков; стендов  «Здоровье с детства» 
	6
	-
	-
	6
	-
	-
	-

	
	6.1.
	Подготовка, выпуск и распространение листовок.
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	6.2.
	Подготовка  и сбор материалов и оформление  стенда  «Здоровье с детства» , в каждом из вовлеченном в проект учреждении.
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	6.3.
	Подготовка, выпуск и распространение буклетов
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	7.
	Организация и проведение семейных спортивных соревнований 
	10
	-
	-
	10
	-
	-
	-

	
	7.1.
	Проведение  спортивного праздника «Семейная олимпиада»
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	
	7.2.
	Проведение эстафеты « Папа, мама, я- спортивная семья»
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	
	8.
	Сбор  рецептов и создание книги "Здоровая книга"(сборник рецептов, фотографий) 
	9
	-
	-
	9
	-
	-
	-

	
	8.1.
	Проведение конкурса «Лучший кулинарный рецепт»
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	8.2.
	Проведение конкурса «Формула правильного питания»
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	8.3.
	Подготовка сборника рецептов «Здоровая книга" 
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	Итого:
	25
	-
	
	25
	-
	
	-
	-
	-


3 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств 

4 следует указать источник заемных средств    5 необходимо указать источник финансирования 

2. Формы участия области в реализации проекта

	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	3. 
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Программа развития образования Чернянского района на 2014-2010гг
	-
	-
	25

	Дороги6
	Указать плановую протяженность
	-
	-
	-

	Субсидии6
	Указать соответствующую программу
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	25

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия6
	Указать требуемую мощность
	-
	-
	-

	Газоснабжение6
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Водоснабжение6
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Гарантии6
	-
	-
	-

	Залоги6
	-
	-
	-

	Прочие формы участия6
	-
	-
	-

	Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка


6необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска 
	Действия  в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия 

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя 
	

	1
	Несоответствие условий для проведения семейных и спортивных соревнований
	Перенос сроков проведения мероприятий
	Проведение предварительной работы по разработке  сценария проведения мероприятий  в разных условиях 
	Притулина Н.Ф.
	Проведение мероприятия по резервному сценарию

	2
	Недостаточное или несвоевременное финансирование проекта
	Перенос мероприятий
	Проведение родительских собраний
	Дереча Н.Е.
	Проведение мероприятий за счет пожертвований родителей

	3
	Отсутствие помещения для проведения мероприятий с родителями
	Перенос сроков проведения мероприятий
	Заключение договора для использования резервного помещения
	Чубарых Л.А.
	Использование резервного помещения


5.Команда  проекта 

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы  
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы 
	Основание

участия в проекте 

	
	Рыка Татьяна Ивановна, администрация района, заместитель  главы района по социальной политике
	
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Дереча Наталия Евгеньевна, управление образования, начальник управления образования
	
	Руководитель проекта
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Пашенко  Елена Вячеславовна, управление образования, консультант
	
	Администратор проекта
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Зябрева Евгения Сергеевна, проектно-аналитического отдела- проектного офиса администрации района
	
	Оператор мониторинга проекта
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Власенко Ирина Леонидовна,  ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ», главный педиатр.
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Чубарых Людмила Алексеевна, начальник отдела общего и дошкольного образования администрации района
	
	Член рабочей группы (П)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Притулина  Наталья Федоровна, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» п. Чернянк
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Долгушин Александр Владимирович, начальник отдела методического сопровождения информатизации ОМИЦ
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Ночевка  Галина Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Волотово»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Добрышина  Ольга Васильевна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Ездочное»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Быкова Наталья Дмитриевна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Русская Халань»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Скорова Светлана Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Андреевка» 
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Астанина  Ирина  Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____

	
	Сбитнева Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ «ООШ с. Ковылено» 
	
	Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков  Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____


1. Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресаты 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно сроков плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	ПУВП РИАС 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа

и приглашенные
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участники совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика,  куратору
	По окончании проекта
	Совещание


2. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):

Название организации: «_____________________________»

Телефон: 

Адрес: 

E-mail:


	Фамилия имя отчество 

должность руководителя организации.

Телефон: 

E-mail: 

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 

Адрес:
	Должность по основному месту работы

Телефон: 

E-mail:


Приложение №___

к ___________ проекта

Ведомость изменений _________________ проекта  от «__» ________ 20__г.

    (паспорта или плана управления)

Наименование проекта:______________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер проекта _______

Автор (ы) изменений (ФИО, должность): ____________________________________________________________________________________________________

	№

п/п
	Раздел, пункт, графа

(куда вносятся изменения)
	Старая редакция текста
	Новая редакция текста
	Причины изменений

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	


Куратор  проекта:

 «___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

                                                                                                   (подпись)                        М.П.                               (ФИО)

Руководитель проекта:

 «___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

                                                                                                   (подпись)                        М.П.                               (ФИО)

